
工事変更契約の内容 2022A2-100

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月7日・変更契約日

神戸ファッションマート屋上防水改修他工事

神戸市東灘区向洋町中６丁目９番地・場 所

防水・工 種

・内 容

令和5年3月8日から令和5年11月7日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

212,267,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,463,000円変更額

224,730,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾３１２－１

（株）神栄工業

代表取締役 大西 邦彦

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


