
工事変更契約の内容 2023E1-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月20日・変更契約日

六甲アイランドＮＯＰＱバース電気設備工事

神戸市東灘区向洋町東３丁目・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年6月29日から令和5年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,403,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

957,000円変更額

25,360,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区神出町東８９３番地７

（株）前角電気

代表取締役 前角 崇之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


