
工事変更契約の内容 2023D1-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月20日・変更契約日

神戸三木線（白川）道路防災対策工事

神戸市須磨区白川字向井坂・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年6月21日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

25,594,690円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,360,510円変更額

29,955,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９－５

福地建設（株）

代表取締役 松本 正伸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


