
工事変更契約の内容 2023D1-043

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月28日・変更契約日

倉ケ坂線（大沢町日西原他）道路防災対策工事

神戸市北区大沢町日西原・中大沢・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年5月19日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,922,150円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,633,650円変更額

19,555,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区布引町１丁目１番８号

山崎建設（株）

代表取締役 大西 怜

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


