
工事変更契約の内容 2023D1-090

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月26日・変更契約日

山田三田線道路防災対策工事

神戸市北区山田町下谷上・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年9月16日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,640,340円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,484,560円変更額

16,124,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区北逆瀬川町２番１０号

東和資材（株）

代表取締役 藤井 義和

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


