工事変更契約の内容　　2023A4-020

玉津処理場屋外照明改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区森本１丁目26

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月10日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月24日

・契約金額（税込）　変更前　　7,361,200円

　　変更額　　308,000円

　　変更後　　7,669,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区千鳥が丘３－２３－４１
（株）木山電気
代表取締役　　木山　誠一

◆備　考