
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 令和5年度 市道洞川線災害復旧工事 

 

【工事概要】 

               

   土工              １式 

土留め工            １式 

舗装工             １式 

仮設工             １式 

 

 

【契約変更理由】 

1. 当初の想定よりも施工日数を短縮することができ、交通誘導警備員の数量が

減ったため、減額となる。 

 

2.その他工種の数量の増減は、現地精査の結果による。 

 

 


