
工事変更契約の内容 2023C2-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月10日・変更契約日

久保町７丁目細街路整備工事

神戸市長田区久保町７丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年8月19日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,010,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,416,800円変更額

11,426,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町長坂８３５

（有）イズミテック

代表取締役 小泉 稔之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


