
 
 
 

契約変更理由書 
神⼾市 

⼯ 事 名 
市⺠広場公共回廊外壁等改修⼯事（その３）（第 2 回設計変更） 
 

契約変更の概要 
1.竪樋洗管⼯事を追加する 
2.防⿃ネット取外しと⿃除け新設⼯事を追加する 
3.内樋塗膜防⽔⼯事の⼯法を変更する 
4.内樋⾕コイルの撤去・新設⼯事を追加する 
5.屋根・外壁・柱タイル補修⼯事の数量変更・⼯法変更を⾏う 
6.鋼板の DP 塗替え⼯事数量変更及びシーリング⼯事を追加する 
7.軒樋カバー撤去・新設⼯事を取りやめる 
8.既存庇の撤去・新設を⾏う 
9.外部仮設⾜場の開⼝部養⽣を追加する 
 

契約変更の理由 
1. 排⽔詰り解消のため 
2. 防⿃ネットがあることにより塗膜防⽔⼯事が⾏えないため 
3. 現状の内樋形状ではメッシュ補強⼯法が困難なため 
4. 現況調査により、内樋⾕コイルの腐⾷が⾒られた為、撤去・新設を追加する 
5. タイル調査により数量変更・⼯法変更をおこなう 
6. 鋼板の状況を確認の上、塗装個所の⾒直しを⾏ったため 
7. 現地調査により、既設軒樋カバーをそのまま使⽤できると判断したため 
8. 既存庇が腐⾷落下している為、庇の撤去新設を追加する 
9. 歩⾏者出⼊り開⼝部の安全確保のため 
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