
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 須磨地区海岸整備工事その 7 

工事概要 

（変更前） 

プレテンション方式 PC 単純床版橋 13.4m 

東端部整備 2775.4 ㎡ 

妙法寺川浚渫 1600m3 

（変更後） 

プレテンション方式 PC 単純床版橋 13.4m 

東端部整備 3437.9 ㎡ 

BEKOBE 広場・海テラス整備 314.6 ㎡ 

妙法寺川浚渫 1600m3 

設計変更の理由 

 ・本工事の東端部整備は、北側の須磨海浜水族園（須磨シーワールド）が令和 6 年 6 月

にオープンを予定しており、それに合わせて工事完了する必要があり、一体となった空間

デザインで整備する必要がある。 

 ・当初北側の須磨シーワールドの整備と一体的な空間デザインとして発注したが、須磨

シーワールド側で一部仕様が見直され（BEKOBE 広場・海テラスの整備、既存施設の撤

去、擁壁等の施設設置等）、それらに合わせる整備が必要となった。 

 ・具体的には、北側へ行き来する通路として階段やスロープ等の設置、擁壁等の新規施

設の設置等、それらの整備に合わせた既設施設の撤去等により、増工となった。 

 

 

 

 

 

 


