工事変更契約の内容　　2023D4-006

福住公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区福住通７丁目（福住公園）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月25日から令和6年3月8日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月15日

・契約金額（税込）　変更前　　13,992,220円

　　変更額　　270,380円

　　変更後　　14,262,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区大日通２－３－１６
（株）丸山造園
代表取締役　　丸山　文明

◆備　考