
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

須磨消防署北須磨出張所個室化設備工事 

契約変更概要 

 

【機械設備工事】 

① 空調室内機の仕様変更。 

② ドレンポンプの追加。 

③ 排水配管のルート変更。 

④ 排水竪配管の撤去取り止め。 

⑤ 室外機設置方法の変更。 

⑥ 洗面器の新設取り止め。 

⑦ 工期を 2024 年 2 月 9 日に変更。（25日延長）。 

 

【電気設備工事】 

① 仮設の追加。 

② 弱電盤新設の取りやめ。 

 

 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

 現場詳細調査の結果、現場納まり、取合い調整のため、下記変更を行うことになった。 

 

① 2 階脱衣室における空調室内機を、壁掛型から天井カセット型（1 方向吹き出し）

へと仕様変更する。（増額変更） 

② 待機室 3 および 5 において、ドレンポンプを追加する。（増額変更） 

③ 2 階女子 UT の排水ルートを 2 階床下配管から屋外露出配管へ変更する。（増額変

更） 

④ ③の変更に伴い、既設排水竪配管の撤去を取り止める。（減額変更） 

⑤ 令和 6 年度の屋上防水工事の予定に合わせ、室外機（ACP-2）の設置方法を、壁

掛け式へ変更する。（増額変更） 

⑥ ボウル一体型カウンター設置（別途建築工事）に伴い、洗面器の新設を取り止め

る。（減額変更） 

⑦ 別途建築工事の工期延長に伴い、設備工事の工期も延長する。（増額変更） 

 

 

【電気設備工事】 

 

① 施設運営上、仮設コンセント・電源が必要となったため追加する。（増額変更） 

② 弱電盤内のスピーカー配線は、工事中も使用するため、弱電盤の新設は取りやめ、

盤の内機更新に変更する。（増額変更） 

 

 

（公表様式第 6号） 


