
工事変更契約の内容 2023D1-107

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月17日・変更契約日

明石神戸宝塚線（カーブNo.78）速度抑制対策工事

神戸市灘区六甲山町・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年10月25日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,268,210円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-360,910円変更額

13,907,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区大石南町二丁目８番７号佐藤ビルＢ３０２

住本道路（株）

代表取締役 住本 正志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


