
工事変更契約の内容 2022E5-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月18日・変更契約日

ポートアイランド地区浸水対策工事

神戸市中央区港島中町１～３丁目、港島６丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月22日から令和6年12月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,965,953,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

166,244,100円変更額

2,132,197,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区加納町４―４―１７

大林・寄神特定建設工事共同企業体

代表者 （株）大林組 神戸支店

常務執行役員支店長 川上 宏伸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


