工事変更契約の内容　　2023A2-024

住吉浜公園便所改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区住吉浜町１５

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月24日から令和6年1月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月11日

・契約金額（税込）　変更前　　26,315,300円

　　変更額　　1,991,000円

　　変更後　　28,306,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区東町１２３－１
（株）Ｃｏｎｎｎｅｘｉｏ　ｈｏｍｅ
代表取締役　　田中　肇

◆備　考