
設 計 変 更 理 由 書  

神 戸 市 

工 事 名 大輪田泊石椋周辺歩道整備工事(その２) 

変更の概要 

 

 工事延長 L=235ｍ、土工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、 

構造物撤去工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、道路植栽工 一式、道路付属施設工 一式、

仮設工 一式、 

 

契約変更の理由 

 

1. 構造物（街渠工）の仕上がり高さから、切削オーバーレイから舗装打替えに変更する必要が生じ

たため、道路土工および舗装工が増工となる。 

 

2． 切削オーバーレイから舗装打替えに変更したことに伴い、構造物撤去工が増工となる。 

 

3. 歩道舗装工端部の仕上がりに凹凸が生じることから、地先境界ブロックを設置したことにより、

縁石工が増工となる。 

 

4．その他工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 


