
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 房王寺歩道橋美装化工事 

契約変更後の工事概要 

 橋長L＝49.9ｍ 

美装化工       1式  塗替塗装工  1式 

ＦＲＰシート設置工  1式  付属施設工  1式 

仮設工        1式 

                   

 

設計変更の理由 

・現地精査等の結果、歩道橋に隣接する付属物や工事にかかる施設（立入防止柵や工事に伴う

通行止めのためのう回路）に著しい錆びやひび割れ等の劣化が確認されたことから、補修の

必要が生じ増工となる。 

 

   

     

（公表様式第６号） 


