工事変更契約の内容　　2023A2-050

ユニバー記念競技場２階コンコーススロープ改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区緑台

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月27日から令和6年1月19日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月19日

・契約金額（税込）　変更前　　16,020,400円

　　変更額　　1,903,000円

　　変更後　　17,923,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋北町４－４－８－２０２
（有）ＫＩＺＵＮＡ
取締役　　佐仲　一男

◆備　考