工事変更契約の内容　　2023D1-045

西垂水第５号線歩道改良工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区馬場通～野田通

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月25日から令和6年2月5日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年2月2日

・契約金額（税込）　変更前　　17,237,330円

　　変更額　　2,411,970円

　　変更後　　19,649,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通６－１－３　山陽商事ビル３階
（株）フォワード
代表取締役　　大谷　貞宏

◆備　考