
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 東垂水小学校大規模改修工事（第 1 回設計変更） 

契約変更後の工事概要 

（建築） 

1) 外壁劣化部補修の精算 

2) 屋根瓦劣化部の調査及び補強 

3) 体育館床改修 

4) 外壁塗装改修における仕様変更 

5) その他軽微な仕様、寸法の変更 

（電気） 

1) 避雷針設備の支持金具更新の取り止め。 

ケレン・ローバル再塗装の追加 

契約変更の理由 

（建築） 

1) 契約後の現地調査により、当初見込みと比べ、外壁補修必要箇所に増減が発生する。 

2) 契約後に既存屋根瓦の劣化が懸念されたため、調査及び必要箇所に補強を行う。 

3) 契約後の現地調査により、体育館床に経年劣化が見受けられたため、床改修を行う。 

4) 契約後の現地調査により、既存外壁仕上げが特殊であるため、外壁仕上げの仕様を変更する。

5) 現場納まりの詳細検討の結果、寸法等を変更することで、安全性、利便性、耐久性が 

向上するため 

（電気） 

1) 契約後の現地調査により、支持金具の腐食が少なく、再使用可能である事が判明したため、 

支持金具の更新を取り止め、再塗装工事を追加する。 

（公表様式第 6 号） 


