工事変更契約の内容　　2022C4-051

西代通２丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区西代通２丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月18日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年2月20日

・契約金額（税込）　変更前　　155,126,400円

　　変更額　　−1,993,200円

　　変更後　　153,133,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号
松本建設（株）
代表取締役　　松本　茂男

◆備　考