
工事変更契約の内容 2022C4-034

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月22日・変更契約日

上池田３丁目地区他汚水管改築更新工事（その２）

神戸市長田区上池田３丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年12月14日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

156,266,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

377,300円変更額

156,643,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通３－１－３

アイワークス（株）

代表取締役 竹本 和男

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


