
工事変更契約の内容 2023D1-102

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月20日・変更契約日

神戸明石線舗装補修工事

神戸市垂水区名谷町・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年10月17日から令和6年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,160,820円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,145,680円変更額

15,306,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区上津台５丁目３番４号

東成建設（株）

代表取締役 東 泰輝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


