
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸明石線舗装補修工事 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=220m 

路面切削工     1231m2 

アスファルト舗装工 1231m2 

区画線工      一式 

 

設計変更の理由 

（１）現地精査の結果、当初舗装範囲外に新たに舗装の破損等が確認され、施工範囲を

延長したため増工となる。 

（２）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


