
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 青木駅南線街路築造工事 

契約変更後の工事概要 

土工     1 式    街渠工   L=407m   車道舗装工 A=1633 ㎡ 

歩道舗装工  A=182 ㎡   インターロッキングブロック舗装工  A=286 ㎡ 

構造物撤去工 1 式 

 

 

【設計変更の理由】 

（１）舗装の取り合い箇所において、現況の道路の損傷が激しく舗装の補修範囲を

拡げる必要が生じたことから、車道舗装工が増工となる。 

 

（２）関係機関との協議により、阪神電鉄高架下に立ち入らないような措置が求め

られたため、仮設工における立入防護柵の設置が増工となる。 

 

（３）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


