
工事変更契約の内容 2023A2-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月26日・変更契約日

広陵小学校大規模改修工事

神戸市北区筑紫が丘２丁目９－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年6月17日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

193,600,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,705,000円変更額

206,305,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区水木通４丁目１番１号

（株）岡 工務店

代表取締役社長 岡 榮治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


