
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 ポートアイランド第 2期駐車場整備工事 

 

変更工事概要 

 

【変更】      【当初】 

・転石破砕             130ｍ3        - 

・芝切断工             4045ｍ        - 

・殻・芝ふるい           940ｍ3          - 

・土砂運搬工（仮置き場）      940ｍ3        - 

・横断側溝工            １式         - 

・引込柱設置            0 基         １基 

・ロープ柵工            339ｍ         - 

・散水栓撤去            2 箇所         - 

・法面処理工            1 式          - 

・階段工              １式         - 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

 ・掘削後、地中から大量の殻が出てきたため破砕、運搬、仮置き場でのふるい分け作業

が必要となった。 

 ・残置する芝生への影響を最小限にするため、芝切断が必要となった。 

 ・駐車場運営者、地元との調整より電気設備工や付帯工において増減が生じた。 

・その他の数量等の増減は、現地精査による。 

（公表様式第６号） 


