
工事変更契約の内容 2022C4-032

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月20日・変更契約日

多聞台３丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市垂水区多聞台３丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年12月9日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

179,496,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,903,200円変更額

201,400,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区外浜町２－１－７

（株）井上工業

代表取締役 金 基哲

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


