
契約変更後の工事概要

・ 管きょ更生工(φ200㎜) L＝176.47ｍ
・ 管きょ更生工(φ250㎜) L＝884.03ｍ
・ ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所
・ 付帯工 1式

【契約変更の理由】

本工事は、長田区西代通２丁目地区他に布設されている既設汚水管を管更生工法により改良
するものであり、下記の理由により変更が生じる。

1.　管きょ更生工＜既設管径200㎜＞の増工

２．取付管更生工の増工

３．付帯工の減工

4．その他 　

（公表様式第６号）

　管きょ布設替工〈管径200㎜〉の施工方法を検討した結果、マンホールを１箇所設置するこ
とにより、管きょ更生工による施工が可能となり、管きょ更生工〈管径200㎜〉が増工となる。

　取付管の事前調査結果をもとに、取付管施工方法を検討した結果、取付管およびます工
が減工となり、取付管更生工が増工となる。

　数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。

契約変更理由書

工 事 名 西代通２丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市

　管きょ布設替工（管径200㎜〉および管きょ撤去工〈管径200㎜〉と取付管およびます工の
減工に伴い、付帯工の舗装復旧工が減工となる。


