工事変更契約の内容　　2023A2-003

葺合中学校大規模改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区熊内町１－４－２８

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月24日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月29日

・契約金額（税込）　変更前　　132,880,000円

　　変更額　　56,793,000円

　　変更後　　189,673,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島二丁目１番地
（株）カイト
代表取締役　　加塩　一幸

◆備　考