
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 中央卸売市場本場水産卸売棟他受電設備更新工事 

契約変更（工期延期）の概要 

①変圧器の移設工事の取り止め、新設工事の追加 

②既設変圧器 2 次側へ ZCT の追加（2 か所） 

③PF 溶断スイッチの追加 

④仮設発電機および仮設照明の追加 

⑤高圧ケーブルの仕様変更 

契約変更（工期延期）の理由 

①既設変圧器から異音が生じているため、施設管理者との協議の結果、移設を取りやめ更

新に変更する。 

②現地調査の結果、既設変圧器に ZCT が取り付けられていないことが判明し、適正に地

絡電流を検出するため、変圧器 2 次側に ZCT を追加する。 

③既設 LBS に溶断スイッチが取り付けられていないことが判明し、施設管理者との協議

の結果、早期に停電状況を把握する必要があるため、溶断スイッチを追加する。 

④施設管理者との協議の結果、停電施工時に電源供給する必要がある負荷および仮設照明

の要望があったため、仮設発電機および仮設照明を追加する。 

⑤当初 EE タイプの高圧ケーブルで施工を予定していたが、EE タイプの高圧ケーブルが入手困

難な状況となり、工期内に調達が出来る見込みがなくなったため、ET タイプの高圧ケーブル

に変更する。 

 


