
工事変更契約の内容 2023A2-039

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月19日・変更契約日

高丸小学校こどもひろば整備工事

神戸市垂水区大町２丁目６－９・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年7月27日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

158,180,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,211,000円変更額

160,391,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区房王寺町７－２－７

丸正建設（株）

代表取締役社長 北浪 孝一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


