
工事変更契約の内容 2023A2-055

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月13日・変更契約日

本山東児童館外壁改修他工事

神戸市東灘区森南町2-8-25・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年10月11日から令和6年2月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,220,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,441,000円変更額

14,779,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋北町４－４－８－２０２

（有）ＫＩＺＵＮＡ

取締役 佐仲 一男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


