
工事変更契約の内容 2023A2-041

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月28日・変更契約日

霞ヶ丘学童保育コーナー整備工事

神戸市垂水区霞ヶ丘７丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年8月10日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

129,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,089,000円変更額

130,889,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野８１３－２

（株）ヒョウ工務店

代表取締役 瓢 裕一郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


