工事変更契約の内容　　2023B2-004

令和５年度　農道舗装工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区淡河町北僧尾、萩原

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月27日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月14日

・契約金額（税込）　変更前　　17,287,380円

　　変更額　　2,716,120円

　　変更後　　20,003,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町布施畑８６５－１
（有）ロテック・モリ
代表取締役　　森　由岐子

◆備　考