
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 神戸空港連絡橋交差点改良工事 

 

工事概要 

当初 

空港島地区 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 4,500m2  舗装 1,144m2 

PI=2 地区    切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 3,880m2  舗装  200m2 

橋梁部   切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 17,220m2  

変更後 

空港島地区 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 4,500m2  舗装 1,144m2 

      歩道舗装    677m2 

PI=2 地区    切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 3,880m2  舗装  200m2 

橋梁部   切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 17,220m2  

 

契約変更の理由 

 

・空港側交差点の拡幅を行うにあたり、既設照明灯の撤去が必要となるため、仮設照明の設置

を行った。 

 

・空港側交差点の拡幅を行うにあたり、公安委員会が所有する信号機およびカメラを移設する

必要が生じた。 

 

・交通誘導員について、当初設計では 1日当り 1人を想定していたが、関係機関と交通規制等

の調整の結果、3人程以上配置することとなり交通誘導員が増加した。 

  

・空港側交差点の照明灯は、当初、中央分離帯に設置する予定であったが、関係部署と調整を

行った結果、将来的に中央分離帯を撤去する可能性が生じた。再度、照度計画を行った結果、

車道の東西に設置することとなり、照明灯および電線管が増工となった。また、歩道上に照明

灯および電線管の設置を行うため、歩道舗装が増工となった。 

 

・その他、数量精査に伴う金額の増減が生じた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


