工事変更契約の内容　　2022A3-030

新生田川住宅５・６号棟とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区南本町通５丁目

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月23日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月19日

・契約金額（税込）　変更前　　240,845,000円

　　変更額　　286,000円

　　変更後　　241,131,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通４－１－１５
（株）須貝工務店
代表取締役　　須貝　静雄

◆備　考