
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  ポートアイランド南公園低圧化改修工事 

契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

１． 引込配線経路の変更。 

２． 交通誘導員の追加。 

３． 仮設工事の追加。 

 

契約変更の理由 

（設計変更） 

 １．関西電力送配電との事前協議の段階では、近隣配電柱から地中埋設で引込を行うこととなっ

ていたが、工事業者決定後に改めて工事申し込みをしたところ、別途配電柱を建柱して架空で引

込を行いたいと申し出があったため、配線経路の変更を行う。 

 ２．コンクリート柱の建柱および分電盤の搬入は前面道路から行う必要があるが、道路使用許可を

申請したところ、歩行者に迂回して通行してもらう案内をするために３名の交通誘導員を配置する

よう指導があったため、交通誘導員の追加を行う。 

 ３．所管している建設局と協議の結果、公園内の西側トイレは使用できるように仮設電源を設ける

よう依頼があったため仮設工事を追加する。 

 

(公表様式第６号） 


