
工事変更契約の内容 2023C8-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月27日・変更契約日

浜中ポンプ場スクリューポンプ室下水道土木施設防水被覆工事

神戸市兵庫区浜中町２丁目１８・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年10月17日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,555,980円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,133,120円変更額

28,689,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区井吹台西町６－４３－１７６

（株）スガモト建設

代表取締役 菅本 真也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


