
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 三ノ宮駅北口駅前広場舗装補修工事 

 

工事概要 

                   

車道舗装工  1277㎡ 

歩道舗装工    9 ㎡ 

道路付属施設工  １式 

区画線工     1 式 

構造物撤去工   1 式 

 

契約変更の理由 

１．西日本旅客鉄道（株）との協議の結果、タクシー待機場及びＪＲ車両停車スペースの明記、車線

分離標の追加を行うこととなり、区画線工及び道路付属施設工の増工が必要となる。 

２．歩道舗装の一部について、高さの調整を行う必要が生じ、歩道舗装工が増工となる。 

３．当初、車線分離標について、再利用による設置を想定していたが、施工中に再利用が困難である

ことが判明し、新設することとしたため、道路付属施設工の増工が必要となる。 

４．その他、数量等の変更は現地精査による。 

 


