
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

垂水小学校校舎棟建設電気設備工事その２ 

契約変更後の工事概要 

 

(電気) 

1. 令和 6年 4月 1日より週休 2日制工事（発注者指定方式（経費補正導入工事）） 

に変更 

2. 令和 7年 9月 30 日から令和 8年 1月 16 日まで 108 日間の工期延長 

3. 工期延長に伴う共通費の増額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

(電気) 

本工事を週休 2日制工事（発注者指定方式（経費補正導入工事））とするため、 

工期を 108 日間延長するとともに、労務費を補正し、共通費を増額する。 

 

 

（公表様式第 6号） 


