
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 
西神住宅団地  

パークアベニューリニューアル工事（その３） 

 

工事概要 

 

【当初】         【変更】 

・インターロッキング舗装工     A=2,080m2    A=2,110m2 

・人工芝舗装工            A=240m2     A=160m2 

・植栽工               N=32 箇所     N=36 箇所 

・雨水排水設備工           1 式        1 式 

・給水設備工             1 式        1 式 

・電気設備工             1 式        1 式 

 

  

 

契約変更の理由 

 

① 施工業者からの希望により、下層路盤工について ICT 活用による施工としたため、

下層路盤工の施工費変更及び ICT 建設機械経費等が追加となった。 

 

② 現地調査の結果、工事施工中に既設照明灯が点灯しない期間があることが分かった。

通行者の安全な通行に供するため、仮設の照明灯を設置する必要が生じたため、仮

設照明灯の設置及び撤去が追加となった。 

 

③ 各地下埋設物管理事業者との協議の結果、一部のマンホールについて、既存の化粧

蓋舗装の撤去及び化粧蓋のモルタル舗装が追加となった。 

 

④ 協議の結果、キャノピー基礎は残置することとしたため、キャノピー基礎撤去が廃

工となった。 

 

⑤ その他の数量等の増減は、現地精査による。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


