
契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  垂水図書館建設工事に伴う雨水幹線移設工事 

契約変更後の工事概要 

 

管きょ工(開削) φ1100 布設工:L=63.8m、φ700 布設工:L=8.7m 

ﾏﾝﾎｰﾙ工  組立箱型ﾏﾝﾎｰﾙ:N=1 箇所、組立 3 号ﾏﾝﾎｰﾙ:N=1 箇所 

       組立 4 号ﾏﾝﾎｰﾙ:N=2 箇所、組立 5 号ﾏﾝﾎｰﾙ:N=1 箇所 

付帯工  １式 

  

下記の理由により、設計変更を行う。 

 

・地元要望により、建築用仮囲い移設の際の歩行者の注意喚起のため、夜間も交通誘導員を

設置したことから、交通誘導員（夜間）が増工となる。 

・その他、現地精査の結果により数量の増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


