工事変更契約の内容　　2021E1-028

ポートタワー耐震補強他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　**神戸市中央区波止場町５－５**

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年9月17日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年2月1日

・契約金額（税込）　変更前　　2,123,000,000円

変更額　　232,430,000円

変更後　　2,355,430,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区加納町４―４―１７
大林組・寄神建設特定建設工事共同企業体
代表者　（株）大林組　神戸支店
常務執行役員支店長　　川上　宏伸

◆備　考