
工事変更契約の内容 2023D4-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月21日・変更契約日

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場改修工事

神戸市須磨区緑台・場 所

運動施設・工 種

・内 容

令和5年8月10日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

494,882,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

33,630,300円変更額

528,512,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町西河原６番地６

世紀東急工業（株）

神戸営業所

所長 田口 修

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


