
工事変更契約の内容 2023A2-043

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月27日・変更契約日

垂水消防署高丸出張所個室化工事

神戸市垂水区野田通10－5・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年8月8日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

38,665,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,793,000円変更額

40,458,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通４－１－２３－７１８

（有）光洋重工

代表取締役 石塚 昌良

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


