工事変更契約の内容　　2023A4-018

平磯海づり公園電柱改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１－66

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月26日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月26日

・契約金額（税込）　変更前　　5,573,700円

　　変更額　　66,000円

　　変更後　　5,639,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区花隈町３３番２６号３階
（株）はなくま電工
代表取締役　　田中　早千乃

◆備　考