
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 西神住宅団地パークアベニュー電気設備工事（その３） 

契約変更（設計変更）の概要 

１． 照明器具（ＳＰ２）を１６台追加する 

２． 上記に伴い、配線を延長する 

３． 既設ソーラーライト８組の撤去を追加する 

４． コンセントポールのコンセント部３個を支給品に変更する 

契約変更（設計変更）の理由 

１，２．別途土木工事の植栽撤去範囲が変更するため 

２，３． 協議の結果、照明器具更新範囲を更新するため 

４．  支給品利用のため 

 


