工事変更契約の内容　　2022C4-034

上池田３丁目地区他汚水管改築更新工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区上池田３丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月14日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年2月22日

・契約金額（税込）　変更前　　156,266,000円

　　変更額　　377,300円

　　変更後　　156,643,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通３－１－３
アイワークス（株）
代表取締役　　竹本　和男

◆備　考