工事変更契約の内容　　2023D1-082

新まきば歩道橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町中一里山

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月26日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　67,294,920円

　　変更額　　14,058,880円

　　変更後　　81,353,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号
緑建工業（株）
代表取締役　　田中　輝実

◆備　考